



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ VI : «Αναδάσωση»

ΠΡΑΞΗ: «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Π.Α.Α. 2014-202, Σ.Α.Ε. 2016ΣΕ08210071

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.326.800,00 €
(συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης 182.263,45€ με ΦΠΑ)

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|--|--|--|--|
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | | | |
| | | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΝΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ΣΕ | ΟΚ | ΝΟ | ΔΕ | ΙΑΝ | ΦΕ | ΜΑ | ΑΠ | ΜΑ | ΙΟΥ | ΙΟΥ | ΑΥΓ | ΣΕ | ΟΚ | ΝΟ | ΔΕ | ΙΑΝ | ΦΕ | ΜΑ | ΑΠ | ΜΑ | ΙΟΥ | ΙΟΥ | ΑΥΓ | ΣΕ | ΟΚ | ΝΟ | ΔΕ | ΙΑΝ | ΦΕ | ΜΑ | ΑΠ | ΜΑ | ΙΟΥ | ΙΟΥ | ΑΥΓ | ΣΕ | ΟΚ | | | | |
| | | ΠΤ | Τ | ΕΜ | Κ | Β | Ρ | Ρ | ΙΟ | Ν | Λ | ΑΥΓ | ΠΤ | Τ | ΕΜ | Κ | ΙΑΝ | Β | Ρ | Ρ | ΙΟ | Ν | Λ | ΑΥΓ | ΠΤ | Τ | ΕΜ | Κ | ΙΑΝ | Β | Ρ | Ρ | ΙΟ | Ν | Λ | ΑΥΓ | ΠΤ | Τ | | | | | |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΦΥΤΕΥΣΗ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΙΠΑΝΣΗ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ΠΟΤΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΦΥΤΟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Λαμία, 24 / 08 / 2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Λαμία, 24 / 08 / 2021
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π./Δ.Τ.Ε

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.5229/14-01-2022 (ΑΔΑ:Ψ81Φ4653ΠΓ-ΧΛ1) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ