



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΦΟΡΕΑΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ
ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2021ΣΜ98900053 (ΠΔΕ)
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 56.000,00 Ευρώ
με ΦΠΑ**

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

Οι μελέτες που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος φακέλου αφορούν σε παρέμβαση σε περιοχή εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος , η οποία έχει θεσμοθετηθεί με το ΦΕΚ 105Δ/1955.

Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη αφορά στις μελέτες αναπλάσεως στο παραλιακό μέτωπο και σε τμήματα αυτού από τη Μαρίνα Ιτέας έως και την περιοχή Μιαμί με εξαίρεση τον παραλιακό πεζόδρομο που έχει υποστεί ανάπλαση κατά το έτος 2013.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ριζική ανάπλαση των τμημάτων αυτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ομαλότερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Λιμένα Ιτέας ως εμπορευματικού και τουριστικού λιμένα.

ΓΕΝΙΚΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γενικά στοιχεία

Η Ιτέα είναι παραθαλάσσια κωμόπολη του νομού Φωκίδας, μοναδικό οργανωμένο λιμάνι της περιοχής με οργανωμένη δομή Μαρίνας. Υπάγεται στο Δήμο Δελφών διοικητικά και ο φορέας Διαχείρισης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος είναι το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας.



Εικόνα 1 Θέση Λιμένος

Η δραστηριότητα της πόλης επικεντρώνεται στο παραλιακό μέτωπο, με κύρια χαρακτηριστικά τουριστικών επιχειρήσεων.

Επηρεαζόμενοι – ωφελούμενοι φορείς από την εκτέλεση του έργου:

- Σύλλογος Καταστηματαρχών Ιτέας
- Λιμεναρχείο Ιτέας

- Τουριστικοί πράκτορες
- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πώληση τουριστικών αγαθών

Στόχος της παρέμβασης είναι:

- Αντικατάσταση φθαρμένων πλακοστρώσεων
- Καθορισμός χρήσεων
- Ριζική αναμόρφωση των υφιστάμενων επιφανειών ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρήσεις που θα προβλεφθούν στο προηγούμενο στάδιο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης των τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιτέας.

Τα προς μελέτη τμήματα ορίζονται στην απόφαση του Λ.Ε.Ν.Φ. **ΑΔΑ:** 9ΓΔ2ΟΡ0Θ-9ΗΤ Αριθμ. 33/2022 πράξη Λ.Ε.Ν.Φ. *Περί καθορισμού περιοχών παρέμβασης μελέτης ΕΣΠΑ "Αναπλάσεις στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιτέας*

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα διαθέσιμα στοιχεία δυστυχώς είναι ελλιπή και περιορίζονται σε αποτύπωση της Χερσαίας Ζώνης σε τμήμα αυτής, ως έχει υποβληθεί στα πλαίσια της μελέτης Ακτομηχανικής. Δεν περιλαμβάνονται απαραίτητα γεωμετρικά στοιχεία των προς μελέτη περιοχών όπως υψόμετρα, τα οποία θα δοθούν στον μελετητή σε ηλεκτρονική μορφή από τις τοπογραφικές εργασίες που θα προηγηθούν στα πλαίσια της μελέτης: «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ». Τα δεδομένα αυτά αρκεί να είναι σε μορφή προμελέτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οι μελέτες που θα εκτελεστούν θα είναι συμβατές με το ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019) για τα ελάχιστα παραδοτέα περί μελετών.

Φάσεις εκπόνησης της μελέτης – εργασιών /υπηρεσιών

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **πέντε (5) μήνες** από την υπογραφή του συμφωνητικού και αναλύεται ως εξής:

- 10 ημέρες – Συλλογή στοιχείων από Υπηρεσίες – συζήτηση με Φορέα
- 30 ημέρες για την υποβολή προσχεδίων – προτάσεων Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη
- 50 ημέρες για την Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη
- 30 ημέρες για τυχόν Αναθεωρήσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που θα προκύψουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, όπως το Σ.Α. Ν Φωκίδος.

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι ελέγχου και εγκρίσεων των επιμέρους μελετών και των σταδίων αυτών. Η προθεσμία εκπόνησης κάθε επιμέρους μελέτης ή σταδίου μελέτης εκκινεί από την χορήγηση έγγραφης εντολής, από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο για έναρξη εκπόνησης της επιμέρους μελέτης ή του σταδίου αυτής.

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε **πέντε (5) μήνες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλιστούν μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα συντάξουν χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών όπου θα ορίζεται η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης. Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, ή από μεταγενέστερο χρονικό διάστημα εφόσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση, μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και συνίσταται στα εξής επί μέρους χρονικά διαστήματα: α) τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες.

Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. β) τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο μελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί προς έγκριση και είναι δεσμευτικό για τον ανάδοχο. Με το χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφορά: α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και β) τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.

Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συμπληρώσεις και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας. Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουμένως ζητηθεί, τότε με το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή της μελέτης ή σταδίου αυτής. Στην περίπτωση αυτή η αρχική προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με την προθεσμία που ορίζεται. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εντολής της υπηρεσίας.

Η καθαρή συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

		ΜΗΝΕΣ				
		1ος	2ος	3ος	4ος	5ος
1.1	Υπογραφή Σύμβασης					
A.1	Συλλογή στοιχείων από Υπηρεσίες – συζήτηση με Φορέα					
A.2	υποβολή προσχεδίων – προτάσεων για την οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη					
A.3	Ειδική Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη					
A.4	Αναθεωρήσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που θα προκύψουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου , όπως το Σ.Α. Ν Φωκίδος.					

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές υπολογίζονται με την α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519Β/20-7-2017) Υπουργική Απόφαση, με την οποία έγινε η Έγκριση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών (ΚΑ.Π.Α.) και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία του σχετικού άρθρου του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. Ο συντελεστής τκ του άρθρου ΓΕΝ.3 του ΚΑ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε για το τρέχον έτος είναι 1,26.

Άρθρο ΟΙΚ.1Α Αρχιτεκτονικές Μελέτες

1.1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων. 1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο:

$$A = \left\{ \kappa + \frac{\mu}{\sqrt[3]{\frac{E \cdot (TAO) \cdot \Sigma B \nu \cdot 100}{178,3 \cdot \tau \kappa}}} \right\} \cdot 1,06 \cdot E \cdot (TAO) \cdot \Sigma B \nu \cdot \Sigma A \cdot \tau \kappa$$

όπου: E = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ^2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο

TAo = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ^2 κτιρίου ή έργου.

ΣBv = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ^2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου.

ΣA= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ-3 του παρόντος κανονισμού.

Οι συντελεστές ΣBv, ΣA, κ και μ ορίζονται στον πίνακα I α της παρ.7.

Μελετούμενο αντικείμενο: E=6.000μ²

Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ

1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου εντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.
2. Η αμοιβή **A**, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο:

A = ΣAi * β * τκ όπου:

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.

β= συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: .

$$\beta = \kappa + \frac{\mu}{\sqrt[3]{\frac{\Sigma Ai}{175 * \tau \kappa}}}$$

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας του έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ=0,40 και μ=8,00.

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Άρθρο ΓΕΝ.7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:

Για την Τεχνική Περιγραφή 10%

Για τις Τεχνικές προδιαγραφές 30%

Για την Ανάλυση Τιμών 25%

Για το Τιμολόγιο Μελέτης 13%

Για το Τιμολόγιο Προσφοράς 1%

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%

Για τον προϋπολογισμό της μελέτης 5%

Για τον προϋπολογισμό Προσφοράς 1%

Για τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας 5%

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
						ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΟΛΙΚΗ (€)	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ								
ΟΙΚ.1	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ							
ΟΙΚ.1.1.1.1	Ε: Εμβαδό φυσικού αντικειμένου	m ²	6.000,00					
ΟΙΚ.1.1.1.3	ΤΑο: Τιμή Αφετηρίας	€/m ²	9,75					
ΟΙΚ.1.1.1.4	ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας	συντελεστής	0,14					
	κ: Συντελεστής Κατηγορίας μελέτης	συντελεστής	2,90					
	ΟΙΚ.1.1.1.7 (Ια) μ: Συντελεστής Κατηγορίας μελέτης	συντελεστής	63,00					
	ΣΑ: Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης	συντελεστής	1,00					
ΟΙΚ.1	Αμοιβή Μελέτης $A = \left(\kappa + \frac{\mu}{\sqrt{\frac{E + (\tau \alpha \sigma) + \Sigma \beta \nu + 100}{170,3 + \tau \kappa}}} \right) \times 1,06 \times E \times (\tau \alpha \sigma) \times \Sigma \beta \nu \times \Sigma \alpha \times \tau \kappa$			76.498,01				
ΟΙΚ.5Α	Αμοιβή Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Εφαρμογής με παραλείπόμενη Προμελέτη: (35X0,50+25=42,5%)				32.511,65			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							32.511,65	

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
Τεύχη Δημοπράτησης								
	Ποσοστό επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής	%	8,00%					
	Για την Τεχνική Περιγραφή	%	10,00%					
	Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές	%	30,00%					
	Για το Τιμολόγιο Μελέτης	%	13,00%					
	Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων	%	10,00%					
	Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης	%	5,00%					
	Για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας	%	5,00%					
Τεύχη Δημοπράτησης Ειδικών Αρχιτεκτονικών								
GEN.7	Σφ = Ενιαία αμοιβή των μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης	€		76.498,01				
	Π% = Σύνολο ποσοστού για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης	%	73,00%					
	A= 8%*Σφ*Π%				4.467,48		4.467,48	
ΣΑΥ-ΦΑΥ								
	κ = συντελεστής άρθρου GEN.6	συντελεστής	0,40					
	μ = συντελεστής άρθρου GEN.6	συντελεστής	8,00					
ΣΑΥ-ΦΑΥ Ειδικών Αρχιτεκτονικών								
GEN.6	A= Αμοιβή Μελετών	συντελεστής		76.498,01				
	β = κ + μ/(ΣΑι/(175*τκ)) ^{1/3}	συντελεστής	2,00%					
	A= ΣΑi*β*τκ	€			1.927,75		1.927,75	

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΕΚΤΙ- ΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
						ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΟΛΙΚΗ (€)	
					6.395,23		6.395,23	
	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ							

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ				32.511,65		32.511,65	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ				6.395,23		6.395,23	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				38.906,88		38.906,88	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
------	-----------	------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------

1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
1	Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη	76.498,01	13.387,15		19.124,50	32.511,65
2	Τεύχη Δημοπράτησης Ειδικής Αρχ. Μελέτης	4.467,48	-	-	4.467,48	4.467,48
3	ΣΔΥ-ΦΑΥ Ειδικής Αρχ. Μελέτης	1.927,75	-	-	1.927,75	1.927,75
ΣΥΝΟΛΟ		82.893,24	13.387,15		25.519,73	38.906,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						38.906,88
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (7)	38.906,88 €	82.893,24 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ	38.906,88 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.836,03 €	
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	44.742,91 €	
Φ.Π.Α. 24%	10.738,30 €	
Στρογγυλοποίηση	518,79 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με ΦΠΑ)	56.000,00€	

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των εκπονούμενων σταδίων της μελέτης είναι: **56.000,00€ με ΦΠΑ**

Συνολική προεκτίμηση αμοιβής μελετών

Οι κατηγορίες πτυχίων που απαιτούνται για κάθε επιμέρους μελέτη της οικείας Διακήρυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και η αντίστοιχη καλούμενη τάξη, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΝΣ(2) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με α.π. 89943/02-04-2021, αναφέρονται κατωτέρω. Με βάση τα προαναφερόμενα υπολογίζεται η συνολική αμοιβή των κατηγοριών μελετών, οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός στάδια, προκειμένου να προσδιορισθεί η απαιτούμενη τάξη πτυχίου για τις υπόψη κατηγορίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 7)

Αμοιβή Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών του συνόλου των σταδίων είναι 82.893,24 € (χωρίς ΦΠΑ)

Καλούμενες Τάξεις και Κατηγορίες Μελετητικών Πτυχίων

Με βάση τα ανωτέρω, οι καλούμενες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων που απαιτούνται για κάθε επιμέρους μελέτη του φακέλου δημόσιας σύμβασης είναι οι εξής:

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 7)

Γ' και άνω

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. Αβ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. Αβ**